

令和3年10月1日

関係各位

みどりオレンジグループ

OCA株式会社

代表取締役会長 稲垣 則康

拝啓 平素は弊社事業に対し、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、「有料老人ホーム みどり刈谷」の開設に関しまして、下記の通りご報告いたします。

敬具

記

(1) 施設概要

施設名称 : 有料老人ホーム みどり刈谷 (定員42名)
住 所 : 〒448-0813 刈谷市小垣江町己改13番2
施設類型 : 住宅型有料老人ホーム
建物構造 : 鉄骨造地上3階建て
延床面積 : 1,734.60㎡

(2) 本 題

要 件 : 建物の建設納期遅延
変更予定 : 令和4年春開設予定 ⇒ 令和4年10月開設予定に変更

(3) 変更理由

遅延原因 : 昨今の世界市場動向の中で鉄骨資材等々の需給バランスが崩れ、請負事業者様から納期遅延の連絡を受けたため。

(4) 今後の予定

・令和3年10月20日(水) : 地鎮祭
・令和4年3月末予定 : 鉄骨搬入
・令和4年 9月13日(火) : 建物引き渡し
・令和4年 9月23日(金) : 竣工式
・令和4年 9月24日(土) } : 内覧会(2日間)
 令和4年 9月25日(日) }
・令和4年10月 1日(土) : 開設日

(5) その他

・今後、コロナ禍等々により社会情勢が変化した場合は、上記スケジュールの変更も検討する。

以上